

PLANO DE EXECUÇÃO DO SIP CABO VERDE

Numeração	Ação	Data início	Data conclusão	%	Acompanhamento	Faturação
1	Análise inicial	2 FEB 15	17 fev 15	8%		
2	Levantamento de requisitos e especificações	18 FEB 15	15 MAR 15	12%	Avaliação em 15 MAR	Pagamento 1ª tranche (25%)
3	Conversão conteúdos em base de dados	16 MAR 15	20 MAR 15	3%		
4	Interfaces WEB de gestão e consulta pública	21 MAR 15	31 MAR 15	7%		
5	Implementação em <i>alfa-testing</i>	1 APR 15	25 APR 15	40%	Avaliação em 15 APR	Pagamento 2ª tranche (40%)
6	Carregamento conteúdos disponíveis e <i>beta-testing</i>	26 APR 15	25 MAY 15	25%	Avaliação em 15 MAY	Pagamento 3ª tranche (25%)
7	Portal e formação	26 MAY 15	15 JUN 15	5%	Avaliação final em 10 JUN	
8	Reunião de avaliação de funcionamento				Verificação de formação 30 JUN	Pagamento 4ª tranche (10%)